

Laporan Perencanaan Kerja Taktis: Penyelamatan Proyek Aplikasi Mobile Kantin Pintar Kampus

Disusun Oleh : Muhamad Lutfi Muzaki dan TIM
Mata Kuliah : Leadership

1. Alokasi Peran Scrum Team

Untuk memastikan proyek berjalan efektif dalam sisa waktu 2 minggu, struktur tim dibagi secara adil dengan spesialisasi masing-masing:

- **Scrum Master:** Indra Frimawan (Bertanggung jawab atas kelancaran proses Scrum, mitigasi konflik, dan monitoring harian)
- **Product Owner (Representative):** Ahmad Alkatiri (Bertanggung jawab menyelaraskan ekspektasi klien/kantin dengan fitur)
- **Development Team (Backend Developer):** Bagas & Bagus (Fokus pada perbaikan kode, API, dan database)
- **Development Team (Frontend Developer):** Sandi & Racon (Fokus pada slicing UI, state management, dan integrasi API)

2. Product Backlog, Breakdown Tugas, & Estimasi Story Points

Sesuai framework Scrum, 3 fitur utama didekonstruksi menjadi tugas teknis yang lebih kecil. Estimasi tingkat kerumitan menggunakan deret Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

Fitur 1: Login & Registrasi Pengguna

- Membuat API Authentication (JWT/Session): Story Point: 3
Alasan: Butuh tingkat keamanan standar untuk enkripsi password pengguna.
- Membuat Slicing UI Halaman Login & Register: Story Point: 2
Alasan: Hanya fokus pada visual (form input, tombol) tanpa logika rumit.
- Integrasi API Login ke Interface Mobile: Story Point: 2
Alasan: Menghubungkan form input dengan endpoint API yang sudah dibuat backend.

Fitur 2: Pilih Menu Kantin

- Membuat Database & API Get List Menu: Story Point: 3
Alasan: Harus mengelola data kategori, stok, dan harga.
- Membuat UI Katalog Menu & Fitur Keranjang Belanja: Story Point: 5
Alasan: Cukup rumit karena logika state management saat pengguna menambah/mengurangi jumlah item di keranjang harus real-time.
- Integrasi API Menu ke Katalog: Story Point: 2
Alasan: Menampilkan data menu dari backend ke dalam komponen UI yang sudah ada.

Fitur 3: Pembayaran (Payment)

- Integrasi API Payment Gateway (Misal: Midtrans/Dana/OVO): Story Point: 8
Alasan: Paling rumit karena melibatkan pihak ketiga, butuh penanganan callback transaksi, keamanan ketat, dan mitigasi jika transaksi gagal.
- Membuat UI Konfirmasi Pembayaran & Riwayat Transaksi: Story Point: 3
Alasan: Menampilkan status pembayaran (Sukses/Gagal/Pending) dan struk digital kepada pengguna.

3. Strategi Sprint 2 Minggu (Taktis Penyelamatan Proyek)

Sprint 1 (Minggu Pertama): Pembersihan Fondasi & Fitur Dasar

- Fokus: Melakukan audit kode , membekukan skema dokumentasi API, menyelesaikan fitur Login, dan merampungkan struktur data Pilih Menu.
- Target Akhir Minggu 1: Aplikasi bisa login dan menampilkan menu kantin secara dinamis tanpa crash. Progress naik ke 75%.

Sprint 2 (Minggu Kedua): Fitur Kompleks, Integrasi, & Deployment

- Fokus: Menyelesaikan logika keranjang belanja, integrasi penuh Payment Gateway, pengujian menyeluruh (End-to-End Testing), dan perbaikan bug minor.
- Target Akhir Minggu 2: Deployment aplikasi ke lingkungan staging/production siap rilis. Progress mencapai 100%.

4. Dokumentasi Digital Scrum Board (Trello / GitHub Projects)

Pembagian kerja didistribusikan secara transparan dan adil berdasarkan kompetensi keahlian (Backend/Frontend) guna menghindari tumpang tindih.

File Edit Format View Help				
TO DO		IN PROGRESS		REVIEW
[FT-03][BE] Integrasi API Payment Gateway (SP: 8) PJ: Anggota 3		[FT-02][FE] Pengembangan UI Katalog & Cart (SP: 5) PJ: Anggota 5		[FT-01][BE] Perbaikan API Auth (JWT) (SP: 3) PJ: Anggota 4
[FT-03][FE] Slicing UI Konfirmasi & Struk (SP: 3) PJ: Anggota 6		[FT-02][BE] Normalisasi DB & API Menu (SP: 3) PJ: Anggota 3		[FT-01][FE] Slicing UI Login & Register (SP: 2) PJ: Anggota 5
				[Audit & Clean] Refactoring kode berantakan tim lama PJ: Seluruh Dev